
2024年9月下旬至 
2025年1月

—
奥克兰市议会所属 
房产的拆除和搬迁 

—
准备施工现场和开工  

—
建造临时隔音墙

2025年中旬
—

建造永久隔音墙

2024 20262025 2027

2025年1月至2027年3月 
—

修建公交车道和公交车站

CONSTRUCTION TIMELINE
IN BURSWOOD




